



Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

299040 г. Севастополь
ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

канцелярия: (8692) 53-96-54
факс: (8692) 55-33-14

« _____ » 17 ИЮЛ 2018 2018 г.

№ 8510/012-18

Директору Департамента городского
Хозяйства города Севастополя

Тарасову М.А.

Уведомление о доработанном проекте
Инвестиционной программы ООО «Севастопольэнерго»
на период 2019-2021 г.

Уважаемый Михаил Андреевич!

Согласно пункту 53 «Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики» (далее - Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, ООО «Севастопольэнерго» направляет настоящее уведомление в Правительство Севастополя о размещении в сети «Интернет» доработанного проекта Инвестиционной программы ООО «Севастопольэнерго» на период 2019-2021 г.г.

Доработанный по замечаниям Управления по тарифам (исх.№ 4366/10-01.1-18/2-18 от 06.06.2018) и заключению ОДУ Юга г. Пятигорск от 21 мая 2018 г. (исх № 632/10-03.3-04/2-18 от 25.05.2018) проект инвестиционной программы размещен в соответствии со стандартами раскрытия информации на официальном сайте invest.gosuslugi.ru, направлен в Департамент городского хозяйства города Севастополя на электронный адрес energosevas@mail.ru, а так же размещен на официальном сайте ООО «Севастопольэнерго» по адресу <http://sevenergo.net/kompaniya/investitsionnaya-programma.html> для обеспечения дальнейшего взаимодействия.

В соответствии с пунктом 54 Правил прошу направить в ООО «Севастопольэнерго» уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы на период 2019-2021 г.г.

Приложение: Пояснительная записка к доработанному проекту Инвестиционной программы
ООО «Севастопольэнерго» на период 2019-2021 г.

С уважением,
Главный инженер

В.А. Шульженко

Исп. Михнева О.В.
53 97 18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к доработанному проекту Инвестиционной программы ООО «Севастопольэнерго» на 2019-2021г.г.

№ п/п	Организация, № исходящего документа с замечаниями	Содержание замечания	Учет замечания № исходящего документа с ответами на замечания
1.	Департамент городского хозяйства Исх. № 4366/10-01.1-18/2-18	<p>Замечания от Управления по тарифам.</p> <p>1. По источникам финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники финансирования не соответствуют согласованному Управлением; - уточнить расчеты источников финансирования (амортизации, учтенной в тарифе, инвестиционной составляющей в тарифе, прибыли, направляемой на инвестиции (от технологического присоединения) и привлеченных средств) при формировании плановых расходов на содержание и эксплуатацию электросетей на долгосрочный период регулирования – 2019-2021 годы. - не проведены согласительные совещания с ФАС по рассмотрению сводного баланса производства и поставки электроэнергии на 2019 год, не подведены итоги за 2017год. <p>2. По периоду реализации инвестиционной программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - согласно п.п. 2 п. 3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, принятых Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, Привести в соответствие период реализации ИП с долгосрочным периодом регулирования – 2019-2021 годы. <p>3. По заполнению вкладки 18 «Значение целевых показателей, установленных для целей формирования инвестиционной программы» и приложения 4.2.</p>	<p>Замечание учтено.</p> <p>Исх. № 7803/0/2-18 от 03.07.2018г.</p> <p>Даны пояснения к расчетам, источники финансирования пересчитаны.</p> <p>Общая сумма финансирования инвестиционной программы по составляющим на 2019-2021 годы 1426,6 млн. руб. (без НДС), в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> На 2019 год - 451 млн. руб. На 2020 год – 470 млн. руб. На 2021 год – 505,6 млн. руб. <p>Согласительные совещания с ФАС России проведены, утвержден баланс на 2019 год, подведены итоги деятельности предприятия в 2017 году, отчет за 2017 год опубликован на сайте.</p> <p>Замечание учтено.</p> <p>Внесены изменения в доработанный проект инвестиционной программы с изменением периода реализации - 2019-2021 годы.</p> <p>Замечание учтено.</p> <p>Вкладка 18 заполнена в соответствии данными, изложенными в тарифном деле;</p> <p>Приложение 4.2. – в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 № 114.</p> <p>Заполненные формы включены в доработанный проект инвестиционной программы на 2019-2021 годы.</p>

		<p>4. По Пояснительной записке к проекту инвестиционной программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют обоснования по приобретению автотранспорта, установки «КАЛАН-2М», модернизации парка компьютерной техники и ПО. 	<p>Замечание учтено. Пояснительная записка дополнена обоснованиями необходимости включения перечисленных мероприятий.</p>
<p>2. Департамент городского хозяйства. Управление ЖКХ и ТЭК Исх. № 632/10-03.3-04/2-18</p>	<p>Замечания Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга от 21 мая 2018 г.</p> <p>I. Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию.</p> <p>1. Строительство 2-х цепной ВЛ-110кВ ПС Севастополь – ПС 10 с устройством ВОЛС.</p> <p>Изменить срок реализации с 2023года на 2020 год.</p>	<p>Замечание не учтено по следующим причинам.</p> <p>1. В проекте инвестиционной программы предусмотрены следующие этапы реализации мероприятия:</p> <p>1 этап – разработка и согласование технического задания на проектирование, проведение конкурсных процедур по выбору проектной организации, разработка ОТР и РД, согласование и экспертиза проекта - срок исполнения в течении 2019 года и 1-го квартала 2020 года.</p> <p>2- этап – проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика, заключение договора подряда по строительству;</p> <p>- согласование графиков отключения действующей ВЛ110 кВ ПС « Севастополь- ПС10» для замены действующей ВЛ 110 кВ на 2-х цепную ВЛ 110 кВ, которая будет проходить по той же трассе, с учетом ограничений в курортный сезон.</p> <p>Объем строительства двухцепной ВЛ110 кВ – 22 км, Трасса проходит по лесисто- гористой местности заказчика. Срок реализации в течение 2020-2023 годов.</p> <p>2. Источник финансирования данного мероприятия – собственные средства предприятия.</p> <p>Условия ограниченных финансовых возможностей вновь организованного ООО «Севастопольэнерго» не позволяют сократить срок строительства ввиду значительной стоимости мероприятия.</p> <p>3. Отсутствует актуальная редакция СиПР 2018-2022 годы (срок утверждения СиПР – 30.07.2018 согласно Протоколу от 27.03.2018г. совещания у Губернатора г. Севастополя).</p>	

	<p>2. Мероприятия «Реконструкция ВЛ 10кВ на ПС-6 с заменой провода на большее сечение» и «Строительство 2-х цепной ВЛ-110кВ от ПС Севастополь до врезки в ВЛ ПС-11 – ПС-6» изменить на мероприятие в следующей редакции:</p> <p>«Строительство 2-х цепной ВЛ 110кВ с подключением ее отпайками к ВЛ 110кВ ПС Севастополь – ПС-4 и врезкой в ВЛ 10кВ ПС-11 – ПС-6 с заменой провода на участках образующих ВЛ 10кВ» со сроком реализации в 2019 году.</p>	<p>Замечание не учтено по следующим причинам:</p> <p>1. Объединение мероприятий нецелесообразно. Мероприятие «Реконструкция ВЛ 110 кВ. Заходы на ПС6 с заменой провода на большее сечение» является первоочередным и требует замены участка сети длиной 1,5 км по физическому состоянию. Мероприятие будет реализовано в 2019 году.</p> <p>Мероприятие «Строительство 2-х цепной ВЛ 110кВ с подключением ее отпайками к ВЛ110кВ ПС Севастополь – ПС-4 и врезкой в ВЛ110кВ ПС-11 – ПС-6 с заменой провода на участках образующих ВЛ110кВ» требует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбор трассы, составление Акта выбора трассы , согласование его, составление задания, согласование задания , конкурсные процедуры по выбору проектной организации, разработка ОТР и ПД, экспертиза <p>Срок реализации 2019-2020 (2 квартал)</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкурсные процедуры по выбору подрядчика по строительству ВЛ-КЛ 110 кВ , строительство двухцепной линии в условиях городской зоны длиной 2х14 км. <p>Срок реализации 2020 – 2022 годы</p> <p>По результатам ПСД и условий прохода трассы линии в соответствии с утвержденным Генпланом срок строительства будет скорректирован установленным порядком.</p> <p>2. Источник финансирования ИПР – собственные средства предприятия.</p> <p>Условия ограниченных финансовых возможностей вновь организованного ООО «Севастопольэнерго» не позволяют сократить срок строительства новой 2-х цепной ВЛ 110кВ ввиду значительной стоимости мероприятия</p> <p>Мероприятие п.3 настоящей таблицы связано с утверждением СИПР 2018-2022 годы и Генеральным планом г. Севастополя.</p>
	<p>3. Включить мероприятие по реконструкции ПС-110кВ ПС-11 в целях обеспечения возможности включения в транзит 1 С 110кВ и 2 С 110кВ со сроком реализации в 2019 году.</p>	<p>Замечание не учтено в связи с отсутствием указанного мероприятия в актуальной редакции СИПР 2018-2022 годы, В условиях ограниченных финансовых возможностей и реализацией строительства двухцепной ВЛ 110 кВ в сторону ПС10 и двухцепной отпайки (см п. 3) данное мероприятие не является первоочередным для ООО «Севастопольэнерго».</p>

	<p>II. Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию).</p>	<p>Замечание учтено Срок реализации перенесен на 2022 год. В 2021 году планируется проектирование</p>
<p>1. В проекте инвестиционной программы по мероприятию «Организация ВОЛС по ВЛ 110кВ ПС Севастополь – ПС2 – ПС12 в том числе ПИР» необходимо указать физический ввод в 2022 году</p>	<p>Замечание учтено Телемеханизация ПС-12 и установка регистратора аварийных событий включены в план со сроком реализации в 2022 году. В инвестпрограмме 2021 года учтено проектирование телемеханизации ПС12 и установки РАС.</p>	
<p>2. В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации на ПС 110кВ ПС-12 со сроком реализации в 2022 году.</p>	<p>Замечание учтено Телемеханизация ПС-12 и установка регистратора аварийных событий включены в план со сроком реализации в 2022 году. В инвестпрограмме 2021 года учтено проектирование телемеханизации ПС12 и установки РАС.</p>	

Исп. Михнева О.В.
(0692) 53 97 18