

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 ООО «Севастопольэнерго»
 _____ В.А. Шульженко
 _____ 2017 г.

З А Я В К А
на плановые отключения оборудования
ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
на ДЕКАБРЬ месяц 2017 г.

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС-11	ТСН-1 (ст.ЗРУ)	Текущий ремонт трансформатора	01.12.2017	08:00- 15:00	
2	ПС-13	Т-1	Проверка РЗА	04.12.2017	8:00- 17:00	
3	ПС-13	1 секция 6кВ	Устранение нагрева бс ШР-6кВ Л-1 ф."С"	04.12.2017	08:00- 17:00	Заявку 102 ПЭС, Водоканал
4	ПС-13	Л-11	Устранение нагрева бс верхней части ЛР-6 кВ ф."С"	04.12.2017	08:00- 17:00	Заявку 102 ПЭС
5	ПС-13	Т-1	Устр. Течи и замена силикагеля Т-1, ревизия ТТ-35 кВ Т-1	04- 05.12.2017	08:00- 17:00	
6	ВЛ-6 кВ РПМ-34 - ТП-772	Вся трасса	Капитальный ремонт	04- 08.12.2017	8:00- 17:00	ТП-1247, 774
7	ВЛ-6 кВ ПС-14 л.8 - ПС-18 л.13	Вся трасса	Для безопасности работ на ВЛ-6 кВ РПМ-34 - ТП-772	04- 08.12.2017	8:00- 17:00	ТП-794, ТП-731
8	ПС-2 л.5	ТП-780	Текущий ремонт	04.12.2017	08:00- 17:00	ТП-780, 1239
9	РП-1 л.13	ТП-1026	Капитальный ремонт	05.12.2017	08:00- 17:00	ТП-1026

10	ПС-11	ТСН-2 (ст.ЗРУ)	Текущий ремонт трансформатора	05.12.2017	08:00-17:00	
11	ПС-13	Т-2	Проверка РЗА	05.12.2017	8:00-17:00	
12	ПС-7	ТСН-2	Ревизия тр-ра	06.12.2017	08:00-17:00	
13	ПС-5 л.36	ТП-1085	Капитальный ремонт	06.12.2017	08:00-17:00	ТП-1085
14	ПС-11	яч.6кВ №46 (дк-2)	Проверка РЗА	07.12.2017	8:00-17:00	
15	ПС-7	ВЛ-35 кВ ПС-5 - ПС-7	Замена фарф. изоляторов на приемном портале ПС-7	07.12.2017	08:00-17:00	
16	ПС-7	МВ-35 кВ ВЛ ПС-5	Устранение течи баков, замена изоляторов	07.12.2017	08:00-17:00	
17	ПС-6 л.48	ТП-89	Текущий ремонт	07.12.2017	08:00-17:00	ТП-89, при условии обеспечения режима
18	ПС-13	Т-2	Устр. течи, замена силикагеля, покраска бака	07-08.12.2017	08:00-17:00	
19	ПС-7	МВ-35 кВ ВЛ ПС-20	Покраска баков МВ	08.12.2017	08:00-15:00	
20	ПС-11	яч.6кВ №45 (дк-1)	Проверка РЗА	08.12.2017	8:00-15:00	
21	ПС-10 л.17	КТП-611	Капитальный ремонт	11.12.2017	08:00-17:00	КТП-611, 612, 618, 690, 696, 640, 646, 1603
22	ПС-18	Т-1	Ревизия МВ-35 кВ Т-1	11.12.2017	08:00-17:00	
23	ПС-18	Т-2	Проверка РЗА	11.12.2017	8:00-17:00	
24	ВЛ-6кВ ТП-977 - ТП-487 - ТП-114	На участке ТП-487 - ТП-36 - оп.8 с отключением шлейфов на оп.8 в сторону оп.17	Капитальный ремонт	11-15.12.2017	8:00-17:00	
25	ПС-10 л.6	КТП-613	Капитальный ремонт	12.12.2017	08:00-17:00	ТП-613, 1600, 1610, 685
26	ПС-18	Т-2	Ревизия МВ-35 кВ Т-2	12.12.2017	08:00-17:00	

27	ПС-18	2 секция 6 кВ	Устранение нагрева ввода Т-2	ТР-6кВ	12.12.2017	08:00-17:00	ТП-1201, 1204, 1216, Кара-Коба
28	ПС-18	Т-1	Проверка РЗА		12.12.2017	8:00-17:00	
29	ПС-14 л.6	КТП-784	Капитальный ремонт		13.12.2017	08:00-17:00	ТП-784
30	ПС-14	ТСН	Ревизия, очистка от пыли		13.12.2017	08:00-17:00	
31	ПС-11	ТСН-1 (нов.ЗРУ)	Текущий ремонт трансформатора		13.12.2017	08:00-17:00	
32	ПС-10 л.8	КТП-642	Капитальный ремонт		14.12.2017	08:00-17:00	ТП-642, с отключением РЛНД
33	ПС-11	ТСН-2 (нов.ЗРУ)	Текущий ремонт трансформатора		14.12.2017	08:00-17:00	
34	ВЛ-6кВ ТП-977 - ТП-487 - ТП-114	Вся трасса	Капитальный ремонт		18-22.12.2017	8:00-17:00	ТП-171, ТП-1125, ТП-1003
35	ПС-7 л.17	КТП-1914	Капитальный ремонт		19.12.2017	08:00-17:00	ПС-7 л.17
36	РП-11 л.6	ТП-765	Текущий ремонт		20.12.2017	08:00-17:00	ТП-765, 766
37	ПС-4 л.8,9	ТП-388	Капитальный ремонт		21.12.2017	08:00-17:00	ТП-388
38	ПС-10	ТП-632	Капитальный ремонт		25.12.2017	08:00-17:00	ТП-632, 1611, 658, 663, 669, 1620, 679, 650
39	ПС-11 л.26	КТП-462	Текущий ремонт		26.12.2017	08:00-17:00	ТП-462
40	РП-6 л.3	ТП-112	Текущий ремонт		27.12.2017	08:00-17:00	ТП-112

Начальник ПТО

Е.В. Илларионов

Начальник ОДС

И.Ю. Мурадасилов