

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный инженер  
 ООО СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"  
 \_\_\_\_\_ В.А.Шульженко  
 \_\_\_\_\_ 2018 г.

**З А Я В К А**  
**на плановые отключения**  
**оборудования ООО**  
**"СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"**  
**на ИЮНЬ месяц 2018 г.**

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ-6 кВ ПС-8 л.21 - ТРП-33	Вся трасса	плановый капитальный ремонт	01.06.2018	8:00-17:00	ТП 898
2	ВЛ-6 кВ ПС-8 л.16 - ТРП-33	Вся трасса	Для безопасности на ПС-8 л.21-ТРП-33	01.06.2018	8:00-17:00	
3	ПС-5	ТН-110 кВ 1-с.ш.	Текущий ремонт ТН и тех.обслуживание ВР	04.06.2018	8:00-17:00	Местная Заявка
4	ПС-5	ТН-110 кВ 1-с.ш.	Проверка РЗА	04.06.2018	8:00-17:00	
6	ПС-5	МВ-110 кВ ВЛ ПС-6	Капитальный ремонт с заменой вводов.	04- 08.06.18	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
7	ПС-5	МВ-110 кВ ВЛ ПС-6	Проверка РЗА	04- 08.06.18	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
8	ВЛ-6кВ ПС-7л.15-ТРП- 55	Вся трасса	плановый капитальный ремонт	04- 09.06.18	8:00-17:00	Заявку Севтеплоэнерго
5	ПС-5 л.80, 52	ТРП-61	Текущий ремонт	05.06.2018	8:00-17:00	ТРП-61, ТП-2093
9	ТРП-61 л.6, 26	ТП-2093	Текущий ремонт	05.06.2018	8:00-17:00	ТРП-61, ТП-2093
10	ПС-5	ТН-6 кВ II-с.ш.	Текущий ремонт ТН и тех.обслуживание ОПН	05.06.2018	8:00-17:00	
11	ПС-5	ТН-6 кВ II-с.ш.	Проверка РЗА	05.06.2018	8:00-17:00	

12	ВЛ-35 кВ	ПС-3 - ПС-18	Замена изоляторов, сепной арматуры.	05.06.2018	8:00-17:00	ПС-"Терновка"
13	ПС-5	ячейка 6кВ №4	Проверка РЗА	05.06.2018	8:00-17:00	связь I-VI СШ
14	ПС-5	Т-2	Текущий ремонт трансформатора	05-06.06.18	8:00-17:00	
15	ПС-5	Т-2	Проверка РЗА	05-06.06.18	8:00-17:00	
16	ПС-5	ТН-6 кВ Ш-с.ш.	Текущий ремонт ТН и тех.обслуживание ОПН	06.06.2018	8:00-17:00	
17	ПС-5	ТН-6 кВ Ш-с.ш.	Проверка РЗА	06.06.2018	8:00-17:00	
18	ВЛ-10 кВ ТП-8131-ТП-8429	Вся трасса	чистка просеки	06-11.06.18	8:00-17:00	ТП-8042, Заявку БРЭС
19	ПС-11 л.17	ТП-1113	Капитальный ремонт	07.06.2018	8:00-15:00	ТП-1113, Заявку 102 ПЭС
20	ПС-5	ячейка 6кВ №10	Проверка РЗА	07.06.2018	8:00-17:00	Заявку СевМорПорт
21	ПС-6	Л-48	Текущий ремонт МВ.	08.06.2018	8:00-15:00	
22	ПС-6	ячейка 6кВ №48	Проверка РЗА	08.06.2018	08-15:00	
23	ПС-2 л.8	РП-17 (II СШ)	Капитальный ремонт	08.06.2018	8:00-17:00	РП-17, 714, 715, 713, 799, 710
24	ПС-10 л.15	ТП-633	Капитальный ремонт	09.06.2018	8:00-17:00	ТП-633, 672
25	РП-5 л.12	КТП-401	Капитальный ремонт	10.06.2018	8:00-17:00	ТП-401
26	ПС-6	ячейка 6кВ №17	Проверка РЗА	11.06.2018	8:00-17:00	
27	ПС-16	I секция 110 кВ	Тек.ремонт СШ, ТН, кап.ремонт Р-110 кВ	13.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
28	ПС-16	Шинная перемычка 110 кВ	Тек.ремонт СШ, ТН, кап.ремонт Р-110 кВ	13.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
29	ВЛ-110 кВ	ПС-15 - ПС-16	Замена изолятор., сцеп, арматуры, т.р. ВЧЗ, КС на ПС-16,15	13.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
30	ВЛ-110кВ	ПС-15-ПС-16	Проверка РЗА	13.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
31	ПС-19 л.4, 5	ТП-423	Капитальный ремонт	13.06.2018	8:00-17:00	ТП-423
32	ВЛ-6 кВ ПС-8 л.21 - ТРП-33	Вся трасса	плановый капитальный ремонт	13-15.06.18	8:00-17:00	ТП-898
33	ВЛ-6 кВ ПС-8 л.16 - ТРП-33	Вся трасса	Для безопасности на ПС-8 л.21-ТРП-33	13-15.06.18	8:00-17:00	

34	ПС-20	I секция 110 кВ	Тек.ремонт СШ, ТН,ОД КЗ Т-1, кап.ремонт Р-110 кВ	14.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
35	ПС-20	Т-1	Автоматика ОД.КЗ.	14.06.2018	8:00-17:00	
36	ВЛ-110 кВ	ПС-20-ПС-16	Замена изолятор., сцеп, арматуры, т.р. ВЧЗ, КС на ПС-20	14.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
37	ВЛ-110 кВ	ПС-20 - ПС-16	Проверка РЗА	14.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
38	ТП-8173-ТП-8131	вся трасса	чистка просеки	14-18.06.18	8:00-17:00	ТП-8478, ТП-8130, ТП-8201, ТП-8693, заявку БРЭС
39	ПС-5	ТСН-3	Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт МВ-6 кВ	15.06.2018	8:00-15:00	
40	ПС-5	ТСН-3	Проверка РЗА	15.06.2018	08-15:00	
41	ПС-18	Л-1	Текущий ремонт ВВ	15.06.2018	8:00-17:00	Заявку Водоканал
42	ПС-18	ячейка 6кВ №1	Проверка РЗА	15.06.2018	08-15:00	
43	ПС-18	Л-4	Текущий ремонт ВВ	15.06.2018	8:00-17:00	
44	ПС-18	ячейка 6кВ №4	Проверка РЗА	15.06.2018	08-15:00	
45	ПС-5 л.30	ТП-518	Капитальный ремонт	15.06.2018	8:00-15:00	ТП-518, ТП-2006, Заявку 102 ПЭС
46	ПС-9 л.1	ТП-297	Капитальный ремонт	18.06.2018	8:00-17:00	После ремонта ВН в ТП-806, ТП-297
47	ПС-5	Т-1	Текущий ремонт трансформатора	18-19.06.18	8:00-17:00	
48	ПС-5	Т-1	Проверка РЗА	18-19.06.18	8:00-17:00	
49	ВЛ-6 кВ ТРП-23-ТП-534	от ТРП-23 до оп.58	плановый капитальный ремонт	18-22.06.18	8:00-17:00	ТП 822, ТП 1865, с отдачей шлейфов
50	ПС-5	МВ-110 кВ Т-1	Капитальный ремонт	18-22.06.18	8:00-17:00	при условии обеспечения режима
51	ПС-5	МВ-110 кВ Т-1	Проверка РЗА	18-22.06.18	8:00-17:00	
52	ТРП-12 л.3	ТП-1402	Капитальный ремонт	19.06.2018	8:00-17:00	ТП-1402
53	ПС-18	ВВ-6 кВ Т-2	Текущий ремонт ВВ	20.06.2018	8:00-17:00	
54	ПС-18	ТН-6 кВ 1-с.ш.	Текущий ремонт трансформатора и тех.обслуживание ВР	20.06.2018	8:00-17:00	

55	ПС-18	ТН-6кВ I-с.ш.	Проверка РЗА	20.06.2018	8:00-17:00	
56	ПС-6 л.39	ТП-104	Капитальный ремонт	20.06.18	8:00-17:00	ТП-104
57	ПС-18	Т-2	Текущий ремонт трансформатора	20-21.06.18	8:00-17:00	
58	ВЛ-10кВ СП-1-ТП-8485	вся трасса	чистка просеки	20-22.06.18	8:00-17:00	ТП 8605, ТП 8041. Заявку БРЭС
59	ПС-20 л.5	ТП-305	Капитальный ремонт	21.06.2018	8:00-17:00	ТП-305. Заявку 102 ПЭС
60	ПС-18	Л-13	Текущий ремонт ВВ	21.06.2018	8:00-17:00	ТП-794
61	ПС-18	ячейка 6кВ №13	Проверка РЗА	21.06.2018	8:00-17:00	ТП-791
62	ПС-18	Л-14	Текущий ремонт ВВ	21.06.2018	8:00-17:00	
63	ПС-18	ячейка 6кВ №14	Проверка РЗА	21.06.2018	8:00-17:00	
64	ПС-18	СВВ-6 кВ	Текущий ремонт ВВ	22.06.2018	08-15:00	
65	ПС-18	СВВ-6кВ	Проверка РЗА	22.06.2018	08-15:00	
66	ПС-18	ТН-6 кВ П-с.ш.	Текущий ремонт трансформатора и тех.обслуживание ВР	22.06.2018	08-15:00	
67	ПС-18	ТН-6 кВ П-с.ш.	Проверка РЗА	22.06.2018	08-15:00	
68	ВЛ-10 кВ СП-1-ТП-8485	Р-76-ТП-8605	чистка просеки	23-24.06.18	8:00-17:00	ТП 8605
69	ПС-5	Л-7	Капитальный ремонт МВ	25.06.2018	8:00-17:00	Заявку Севтеплоэнерго
70	ПС-5	ячейка 6кВ №7	Проверка РЗА	25.06.2018	8:00-17:00	
71	ПС-5	Т-3	Текущий ремонт трансформатора	25-26.06.18	8:00-17:00	
72	ПС-5	Т-3	Проверка РЗА	25-26.06.18	8:00-17:00	

73	ВЛ-6кВ ТРП-23-ТП-534	от оп.58 до ТП 534	плановый капитальный ремонт	25-29.06.18	8:00-17:00	ТП 422, ТП 179
74	ВЛ-6кВ ПС-17-ТП-1100	Вся трасса	плановый капитальный ремонт	25-29.06.18	8:00-17:00	
75	ПС-20 л.22	КТП-1529	Капитальный ремонт	25.06.2018	8:00-17:00	С откл. РЛНД, ТП-1529
76	ПС-5	Л-70	Капитальный ремонт МВ	26.06.2018	8:00-17:00	Заявку Севтеплоэнерго
77	ПС-5	ячейка 6кВ №70	Проверка РЗА	26.06.2018	8:00-17:00	
78	ПС-7 л.8	КТП-1176	Текущий ремонт	26.06.2018	8:00-17:00	КТП-1176, 1533, 1131, 1576
79	ПС-18	СМВ-35 кВ	Текущий ремонт МВ	27.06.2018	8:00-17:00	ПС-"Терновка"
80	ПС-18	СМВ-35кВ	Проверка РЗА	27.06.2018	8:00-17:00	ПС-"Терновка"
81	ПС-18	Л-2	Текущий ремонт ВВ	27.06.2018	8:00-17:00	ТП-1216
82	ПС-18	ячейка 6кВ №2	Проверка РЗА	27.06.2018	8:00-17:00	ТП-1216
83	РП-3 л.2	КТП-129	Текущий ремонт	27.06.2018	8:00-17:00	КТП-129
84	ПС-8 л.19	ТП-422	Капитальный ремонт	28.06.2018	8:00-17:00	ТП-422
85	ВЛ-110 кВ	Сев. ТЭЦ - ПС-17 с отп. на ПС-19	Замена изолятор., сцеп, арматуры, т.р. ВЧЗ и КС на ПС-19	28.06.2018	8:00-17:00	Заявку ЧРДУ
86	ПС-18	Т-1	Текущий ремонт тр-ра, МВ-35 кВ, ВВ-6 кВ, т.о.ВР-35кВ	28-29.06.18	8:00-17:00	
87	ПС-18	Т-1	Проверка РЗА	28-29.06.18	8:00-17:00	
88	ПС-18	Л-3	Текущий ремонт ВВ	29.06.2018	8:00-17:00	
89	ПС-18	ячейка 6кВ №3	Проверка РЗА	29.06.2018	08-15:00	
90	ПС-18	Л-10	Текущий ремонт ВВ	29.06.2018	8:00-17:00	ТП-1201, 1204
91	ПС-18	ячейка 6кВ № 10	Проверка РЗА	29.06.2018	08-15:00	