

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 ООО СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
 _____ В.А. Шульженко
 _____ 2018 г.

З А Я В К А
на плановые отключения оборудования
ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
на АВГУСТ месяц 2018 г.

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
1	2	3	4	5	6	7
1	РП-6 л.6	ТП-55	Капитальный ремонт	01.08.18	08:00- 16:00	ТП-55
2	ПС-2	ТСН-1	Тек. ремонт тр-ра, кап. ремонт МВ-6 кВ ТСН-1, пр-ка АВР.	01.08.18	08:00- 17:00	
3	ПС-2	ТСН-1 (яч.№11)	Проверка РЗА	01.08.18	07:30- 16:30	
4	ВЛ-10 кВ ТП8624-ТП8202	вся трасса	плановый капитальный ремонт	01.- 03.08.18	08:00- 17:00	Согласовать с Бахчисарайским РЭС
5	ПС-2	ТСН-2	Тек. ремонт тр-ра, тек. ремонт МВ-6 кВ ТСН-2.	02.08.18	08:00- 17:00	
6	ПС-2	ТСН-2 (яч.№10)	Проверка РЗА	02.08.18	07:30- 16:30	
7	РП-106 л.70	КТП-115	Капитальный ремонт	02.08.18	08:00- 16:00	ТП-115
8	ПС-1 л.28	ТП-117	Капитальный ремонт	03.08.18	08:00- 16:00	ТП-117
9	ПС-18	Л-2	Текущий ремонт ВВ	03.08.18	08:00- 15:00	ТП-1216
10	ПС-18	ячейка 6кВ №2	Проверка РЗА	03.08.18	07:30- 15:15	

11	ПС-6	ТСН-2	Тек. ремонт тр-ра, тек. ремонт МВ-6 кВ ТСН-2, про-ка АВР.	03.08.18	08:00-15:00	
12	ПС-6	ячейка 6кВ №33 ТСН-2	Проверка РЗА	03.08.18	07:30-15:15	
13	РП-106 л.62	ТП-150	Капитальный ремонт	06.08.18	08:00-16:00	ТП-150, 1563, 1587, 99
14	ПС-6	Т-1	Тек.ремонт тр-ра, ОД,КЗ, реактора Т-1	06-07.08.18	08:00-17:00	
15	ПС-6	Т-1	Автоматика О Д.КЗ.	06-07.08.18	07:30-16:30	
16	ВЛ-6кВ п/ст7л.15-ТРП55	вся трасса	плановый капитальный ремонт	06-10.08.18	08:00-17:00	
17	ПС-3 л.13	ТП-706	Капитальный ремонт	07.08.18	08:00-16:00	ТП-706, 708, 705, 704, 703
18	ПС-5	ячейка 6кВ №68	Проверка РЗА	07.08.18	07:30-16:30	
19	ПС-10 л.17	ТП-610	Капитальный ремонт	08.08.18	08:00-16:00	ТП-610, 692
20	ВЛ-110 кВ	Мек.Горы - Бахчисарай	Замена деф.и фарфоровых изоляторов, сцепн.арматуры.	07-08.08.18	08:00-17:00	
21	ПС-6	Т-2	Тек.ремонт тр-ра, ОД,КЗ, реактор Т-2, кап.рем. МВ-6 кВ III и	08-09.08.18	08:00-17:00	
22	ПС-6	Т-2	Автоматика ОД.КЗ.	08-09.08.18	07:30-16:30	
23	ПС-14 л.6	ТП-784	Капитальный ремонт	09.08.18	08:00-16:00	ТП-784
24	ПС-6	ДК-1	Текущий ремонт ДК, ТДК, кап.рем МВ-6 кВ ДК	10.08.2018	08:00-15:00	
25	ПС-6	ячейка 6кВ №21 ДГК-1	Проверка РЗА	10.08.18	07:30-16:30	
26	ПС-17 л.36	ТП-235	Капитальный ремонт	13.08.18	08:00-16:00	ТП-235
27	ПС-5	ячейка 6кВ №96	Проверка РЗА	13.08.18	07:30-16:30	
28	ПС-2	Т-1	Тек.ремонт тр-ра, кап.ремонтОДДЗ	13-14.08.18	08:00-17:00	
29	ПС-2	Т-1	Автоматика ОД.КЗ. Проверка РЗА	13-14.08.18	07:30-16:30	
30	ВЛ-10 кВ ТП8202-ТП8193	вся трасса	плановый капитальный ремонт	13-17.08.18	08:00-17:00	ТП 8590, Согласовать с Бахчисарайским РЭС

31	ПС-6 л.24	ТП-259	Капитальный ремонт	14.08.18	08:00-16:00	ТП-259
32	ПС-2	I секция СШ-110 кВ	Текущий ремонт СШ, кап.ремонт Р-110 кВ	14.08.2018	08:00-17:00	
33	ПС-2	ПС-12- Сев-ль с отп на ПС-2	Замена деф.и фарфоровых изоляторов, сцепн.арматуры, текущий ремонт ВЧЗ и КС на ПС 12, 2.	14.08.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
34	ПС-9 л.11	ТП-260	Капитальный ремонт	15.08.2018	08:00-16:00	ТП-260, 543, 882, 862, 542
35	ВЛ-10 кВ ТП8624-ТП8202	вся трасса	плановый капитальный ремонт	15.08.18	08:00-17:00	Согласовать с Бахчисарайским РЭС
36	ПС-2	Т-2	Тек.ремонт тр-ра, кап.ремонт ОД.КЗ	15-16.08.18	08:00-17:00	
37	ПС-2	Т-2	Автоматика ОД.КЗ. Проверка РЗА	15-16.08.18	07:30-16:30	
38	ПС-5 л.23	ТП-261	Капитальный ремонт	16.08.18	08:00-16:00	ТП-261
39	ПС-10	ячейка 6кВ №6	Проверка РЗА	16.08.18	07:30-16:30	ТП-680, 602, 673, 677, 668
40	РП-57	ячейка 6кВ №29	Проверка РЗА	16.08.18	07:30-16:30	102 ПЭС
41	ПС-10	ячейка 6кВ №13	Проверка РЗА	17.08.18	07:30-15:15	ТП-637, 601, 654, 667, 1601, 687, 683, 1606, 600, 603, 604, 1614
42	ПС-9 л.11	ТП-267	Капитальный ремонт	20.08.18	08:00-16:00	ТП-267, 836
43	ПС-11	ТН-110 кВ II секции	Тек.ремонт тра-ра, т.о. ВР.	20.08.2018	08:00-17:00	
44	ПС-11	ТН-1 10кВ 2с.ш.	Проверка РЗА	20.08.18	07:30-16:30	
45	ПС-19	ячейка 6кВ №5	Проверка РЗА	20.08.18	07:30-16:30	
46	ВЛ-6 кВ ТП854-ТП482-ТП283	вся трасса	плановый капитальный ремонт	20-24.08.18	08:00-17:00	ТП-841, ТП833, 178/2, 277 При условии согласования с ООО "Качинский +"
47	ТРП-33 л.2	ТП-178/6	Капитальный ремонт	21.08.18	08:00-16:00	ТП-178/6, 1831, 1876, 814, 1844, 1841, 211, 1875, 178/5
48	ПС-6	СМВ-110кВ	Текущий ремонт МВ	21.08.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ

49	ВЛ-110 кВ	ПС-11 - ПС-6	Замена деф.и фарфоровых изоляторов, сцепн.арматуры, текущий ремонт ВЧЗ и КС на ПС-11,6.	21.08.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
50	ПС-10	ячейка 6кВ № 17	Проверка РЗА	21.08.18	07:30-16:30	ТП-606
51	ПС-10	ячейка 6кВ №23	Проверка РЗА	21.08.18	07:30-16:30	
52	ТРП-33 л.2	ТП-178/2	Капитальный ремонт	21.08.18	08:00-16:00	Сделать в один день с ТП-178/6
53	ПС-14	ячейка 6кВ №6	Проверка РЗА	22.08.18	07:30-16:30	
54	ПС-14	ячейка 6кВ №8	Проверка РЗА	22.08.18	07:30-16:30	ТП-794, 791
55	ПС-11	I секция СШ-110 кВ	Текущий ремонт СШ, кап.ремонт Р-110 кВ , к.р. ОД.	22-23.08.18	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
56	ВЛ-110 кВ	Сев.ТЭЦ - ПС-11	Текущий ремонт СШ на ПС-11	22-23.08.18	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
57	РП-5 л.12	КТП-7	Текущий ремонт	23.08.2018	08:00-16:00	КТП-7
58	РП-57	ячейка 6кВ №25	Проверка РЗА	24.08.18	07:30-15:15	
59	РП-57	ячейка 6кВ №27	Проверка РЗА	24.08.18	07:30-15:15	При условии прохождения по режиму
60	РП-17 л.2	ТРП-42	Текущий ремонт	27.08.18	08:00-16:00	ТРП-42, 712, 713, 714, 715, 799, 710, РП-17
61	РП-42 л.8	КТП-712	Текущий ремонт	27.08.18	08:00-16:00	В один день с РП-42
62	ПС-19	Т-1	Текущий ремонт тр-ра, ОД,КЗ	27-28.08.18	08:00-17:00	
63	ПС-19	Т-1	Автоматика ОД.КЗ.	27-28.08.18	07:30-16:30	
64	ВЛ-6 кВ ТП854-ТП482-ТП283	вся трасса	плановый капитальный ремонт	27-31.08.18	08:00-17:00	ТП841, ТП833 При условии согласования с ООО "Качинский +"
65	РП-6 л.11	КТП-62	Текущий ремонт	28.08.18	08:00-16:00	КТП-62, 219, 461
66	РП-57	ячейка 6кВ №23	Проверка РЗА	28.08.18	07:30-16:30	
67	ВЛ-110 кВ	Сев.ТЭЦ - Севастополь (лев.)	Замена дефектных изоляторов	28.08.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ

68	РП-6 л.11	ТП-461	Текущий ремонт	28.08.2018	08:00-16:00	В один день с КТП-62
69	ВЛ-110 кВ	Сев.ТЭЦ - Севастополь (лев.)	Замена дефектах изоляторов	29.08.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
70	ПС-19	Т-2	Текущий ремонт тр-ра, ОД,КЗ	29-30.08.18	08:00-17:00	
71	ПС-19	Т-2	Автоматика ОД.КЗ.	29-30.08.18	07:30-16:30	