

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный инженер  
 ООО СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"  
 \_\_\_\_\_ В.А. Шульженко  
 \_\_\_\_\_ 2018 г.

**З А Я В К А**  
**на плановые отключения оборудования**  
**ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"**  
**на ОКТЯБРЬ месяц 2018 г.**

№ № П/ П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
1	ПС-4	Т-1	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 кВ	01.10.2018	08:00-17:00	
2	ПС-4	Т-1	Автоматика ОД, КЗ	01.10.2018	08:00-17:00	
3	ВЛ-6кВ ТП178/1-ТП534- ТП174-ТП894	вся трасса	плановый капитальный ремонт	01-05.10.2018	08:00-17:00	ТП-535, ТП-174, ТП-1873, ТП-894, ТП-895
4	ПС-5	ТСН-1	Текущий ремонт тр-ра, кап.ремонт МВ-6 кВ, проверка АВР	02.10.2018	08:00-17:00	
5	ПС-5	ячейка 6кВ № 15 (ТСН-1)	Проверка РЗА	02.10.2018	08:00-17:00	
6	ПС-16	Л-24	Кап.ремонт МВ, замена ТТ	02.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
7	ПС-16	ячейка 6кВ №24	Проверка РЗА, замена ТТ	02.10.2018	08:00-17:00	
8	ПС-14 л.6	ТП-336	Капитальный ремонт	02.10.2018	08:00-17:00	ТП-336, ТП-366, ТП-1303, ТП-344,

						ТП-338а, ТП-350, ТП-321, ТП-375, ТП-363, ТП-339, ТП-329
9	ПС-15	Л-32	Замена ТТ	03.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
10	ПС-15	ячейка 6кВ №32	Проверка РЗА, замена ТТ	03.10.2018	08:00-17:00	
11	ВЛ-35 кВ	ПС-9 - Некрасовка	Замена изоляторов, сцепной арматуры	03.10.2018	08:00-17:00	Подать заявку в Симферопольский ВВ РЭС
12	РП-15 л.5	ТП-370	Капитальный ремонт	03.10.2018	08:00-17:00	ТП-370
13	ПС-6 л-36	ТП-574	Капитальный ремонт	04.10.2018	08:00-17:00	ТП-574
14	ПС-8	Л-22	Замена ТТ	04.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
15	ПС-8	ячейка 6кВ №22	Проверка РЗА, замена ТТ	04.10.2018	08:00-17:00	
16	ПС-12	II секция СШ-110 кВ	Тек.ремонт СШ, кап.ремонт Р-110 кВ, тек.ремонт ВЧЗ и КС	04-05.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
17	ВЛ-110 кВ	ПС-12 - Севастополь	Вывод в ремонт II секции 110 кВ, кап.ремонт ЛР-110 кВ	04-05.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
18	ПС-12	Рем.перемычка	Тек.ремонт СШ и кап.ремонт Р-110 кВ	04-05.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
19	ПС-7	Л-11	Замена ТТ	05.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
20	ПС-7	ячейка 6кВ №11	Проверка РЗА, замена ТТ	05.10.2018	08:00-17:00	
21	ПС-11 ст. ЗРУ-6 кВ	ДК-1	Текущий ремонт ДК, ТСН-1, МВ-6 кВ ДК, проверка АВР	08.10.2018	08:00-17:00	
22	ПС-11 ст. ЗРУ-6	ячейка 6кВ №45	Проверка РЗА	08.10.2018	08:00-17:00	

	кВ	(ДК-1)				
23	ПС-15	Л-17	Замена ТТ	08.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
24	ПС-15	ячейка 6кВ №17	Проверка РЗА, замена ТТ	08.10.2018	08:00-17:00	
25	ПС-11 л.6	ТП-450	Капитальный ремонт	08.10.2018	08:00-17:00	ТП-450
26	ПС-11	Т-1	Капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ	08-09.10.2018	08:00-17:00	с вводом на ночь
27	ПС-11	Т-1	Автоматика ОД,КЗ. Проверка РЗА	08-09.10.2018	08:00-17:00	
28	ВЛ-6кВ РПМ34-ТП732	вся трасса	плановый капитальный ремонт	08-12.10.2018	08:00-17:00	
29	ПС-9 л.7	ТП-448	Капитальный ремонт	09.10.2018	08:00-17:00	ТП-448, РВ-6 кВ-?
30	ПС-13	Л-11	Замена ТТ	09.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
32	ПС-13	ячейка 6кВ №11	Проверка РЗА, замена ТТ	09.10.2018	08:00-17:00	
33	ВЛ-110 кВ	ПС-11 - ПС-6	Орг. подготовки для безопасного производства работ ООО СПМК-32	09-10.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
34	ПС-11	ДК-2	Текущий ремонт ДК, ТСН-2, МВ-6 кВ ДК	10.10.2018	08:00-17:00	
35	ПС-11	ячейка 6кВ №46 (ДК-2)	Проверка РЗА	10.10.2018	08:00-17:00	
36	ПС-6	Л-48	Замена ТТ	10.10.2018	08:00-17:00	
37	ПС-6	ячейка 6кВ №48	Проверка РЗА, замена ТТ	10.10.2018	08:00-17:00	
38	ПС-11 л.77	ТП-1412	Капитальный ремонт	10.10.2018	08:00-17:00	ТП-1412
39	ПС-11	Т-2	Капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ	10-11.10.2018	08:00-17:00	Не согласовано по времени с выводом в ремонт

						ВЛ-110 кВ ПС-6 - ПС-11
40	ПС-11	Т-2	Автоматика ОД.КЗ. Проверка РЗА	10-11.10.2018	08:00-17:00	
41	ВЛ-6кВ п/ст14л.11-ТП782	вся трасса	для безопасности на РПМ34-ТП732	10-12.10.2018	08:00-17:00	ТП732, ТП782,ТП798,ТП797,ТП742, ТП732а
42	ПС-5	Л-33	Кап.ремонт МВ, замена ТТ	11.10.2018	08:00-17:00	
43	ПС-5	ячейка 6кВ №33	Проверка РЗА, замена ТТ	11.10.2018	08:00-17:00	Согласовать с СРЗ "Южный Севастополь"
44	ПС-7 л.8	ТП-1507	Капитальный ремонт	11.10.2018	08:00-17:00	ТП-1507
45	Терновка	Л-7	Замена ТТ	12.10.2018	08:00-16:00	ТП-7021, ТП-7658
46	Терновка	ячейка 6кВ №7	Проверка РЗА, замена ТТ	12.10.2018	08:00-16:00	ТП-7021, ТП-7658
47	ВЛ-110 кВ	ПС-6 - ПС-5	Замена опор № 26, 27, монтаж провода	12-17.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
48	ВЛ-110 кВ	ПС-11 - ПС-15	Вывод в ремонт II секции 110 кВ, кап.ремонт ЛР-110 кВ	15-16.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
49	ПС-11	II секция СШ-110 кВ	Тек.ремонт СШ, кап.ремонт Р-110 кВ, тек.ремонт ВЧЗ и КС	15-16.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
50	ПС-11	МВ-110 кВ ВЛ ПС-15	Капитальный ремонт МВ	15-19.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
51	ПС-5	Л-10	Кап.ремонт МВ, замена ТТ	15.10.2018	08:00-17:00	Согласовать с Моррыбпорт
52	ПС-5	ячейка 6кВ №10	Проверка РЗА, замена ТТ	15.10.2018	08:00-17:00	
53	ПС-10 л.13	ТП-654	Капитальный ремонт	15.10.2018	08:00-17:00	ТП-654, с отдачей шлейфов на оп. 137

54	ВЛ-6кВ п/ст17л.7-ТП1100	вся трасса	плановый капитальный ремонт	15-19.10.2018	08:00-17:00	
55	ПС-5	Л-21	Замена ТТ	16.10.2018	08:00-17:00	Согласовать с Моррыбпорт
56	ПС-5	ячейка 6кВ №21	Проверка РЗА, замена ТТ	16.10.2018	08:00-17:00	
57	РП-64 л.12	ТП-678	Капитальный ремонт	16.10.2018	08:00-17:00	ТП-678
58	ПС-1	ТСН-2	Текущий ремонт трансформатора	17.10.2018	08:00-17:00	ТСН-2
59	ПС-15	Л-13	Замена ТТ	17.10.2018	08:00-17:00	Согласовать с Муссоном
60	ПС-15	ячейка 6кВ №13	Проверка РЗА, замена ТТ	17.10.2018	08:00-17:00	
61	ПС-9 л.1	ТП-542	Капитальный ремонт	17.10.2018	08:00-17:00	ТП-542, с отключением РЛНД
62	ПС-9	Л-9	Замена ТТ	18.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
63	ПС-9	ячейка 6кВ №9	Проверка РЗА, замена ТТ	18.10.2018	08:00-17:00	
64	ПС-11 л.17	ТП-566	Капитальный ремонт	18.10.2018	08:00-17:00	ТП-566, ТП-1540
65	ВЛ-110 кВ	ПС-15 - ПС-16	Вывод в ремонт II секции 110 кВ, кап.ремонт ЛР-110 кВ	22.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
66	ПС-16	II секция СШ-110 кВ	Тек.рем. СШ, кап.ремонт Р-110 кВ, тек.рем ВЧЗ и КС	22.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
67	ПС-16	ТН-110 кВ II секции	Текущий ремонт трансформатора	22.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
68	ПС-16	ТН-110 кВ II секции	Проверка РЗА	22.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
69	ПС-20 л.5	ТП-395	Капитальный ремонт	22.10.2018	08:00-17:00	ТП-395

70	ВЛ-6кВ ТП178/1-ТП534- ТП174-ТП894	вся трасса	плановый капитальный ремонт	22-26.10.2018	08:00-17:00	ТП-535, ТП-174, ТП-1873, ТП-894, ТП-895
71	ПС-10 л.17	ТП-652	Текущий ремонт	23.10.2018	08:00-17:00	ТП-652, ТП-661, ТП-659, ТП-671, ТП-648, ТП-698, ТП-655, ТП-664, ТП-665
72	ПС-16	Т-1	Тек.ремонт ОД,КЗ, кап. ремонт МВ-10 кВ I и II с. Т-1	23-24.10.2018	08:00-17:00	
73	ПС-16	Т-1	Автоматика ОД.КЗ. Проверка РЗА	23-24.10.2018	08:00-17:00	
74	ВЛ-110 кВ	ПС-11 - ПС-6	Орг. подготовки для безопасного производства работ ООО СПМК-32	23-26.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
75	ПС-10 л.6	ТП-676	Текущий ремонт	24.10.2018	08:00-17:00	ТП-676
76	ПС-9 л.8	ТП-1260	Текущий ремонт	25.10.2018	08:00-17:00	ТП-1260
77	ПС-16	Т-2	Тек.ремонт ОД,КЗ, кап. ремонт МВ-10 кВ I и II с. Т-2	25-26.10.2018	08:00-16:00	
78	ПС-16	Т-2	Автоматика ОД.КЗ. Проверка РЗА	25-26.10.2018	08:00-16:00	
79	ПС-16	ТН-10 кВ I секции	Текущий ремонт трансформатора	26.10.2018	08:00-16:00	
80	ПС-16	ТН-10 кВ I секции	Проверка РЗА	26.10.2018	08:00-16:00	
81	ВЛ-110 кВ	ПС-6 - ПС-5	Замена опор № 28, 29, 30, монтаж провода	27-31.10.2018	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
82	ВЛ-6 кВ ТП267- ТП824	вся трасса	подрезка деревьев, ревизия контактов	27-31.10.2018	08:00-17:00	

83	ПС-16	Л-17	Текущий ремонт МВ, замена ТТ	29.10.2018	08:00-17:00	Согласовать со 102 ПЭС
84	ПС-16	ячейка 6кВ №17	Проверка РЗА, замена ТТ	29.10.2018	08:00-17:00	
85	ПС-16	ТН-10 кВ II секции	Текущий ремонт трансформатора	29.10.2018	08:00-17:00	
86	ПС-16	ТН-10 кВ II секции	Проверка РЗА	29.10.2018	08:00-17:00	
87	ПС-16	Л-20	Текущий ремонт МВ	29.10.2018	08:00-17:00	Согласовать с ООО "Югторсан"
88	ПС-16	ячейка 6кВ №20	Проверка РЗА	29.10.2018	08:00-17:00	
89	РП-11 л.6	ТП-765	Текущий ремонт	29.10.2018	08:00-17:00	ТП-765, ТП-766
90	ПС-16	ДК-2	Тек.ремонт ДК и ТДК, кап.ремонт МВ-6 кВ	30.10.2018	08:00-17:00	
91	ПС-17 л.13; РП-20 л.6	КТП-1427	Текущий ремонт	30.10.2018	08:00-17:00	ТП-1427, с отключением РЛНД
92	ПС-16	ячейка 6кВ №27	Проверка РЗА, замена ТТ	31.10.2018	08:00-17:00	Согласовать с ООО "Югторсан"