

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ООО СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_ В.А. Шульженко

\_\_\_\_\_ 2019 г.

**З А Я В К А**  
**на плановые отключения**  
**оборудования ООО**  
**"СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"**  
**на МАЙ месяц 2019 г.**

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	ВЛ-6кВ п/ст7л.8- ТП586	п/ст7л.8-ТП586-Р•53	плановый капитальный ремонт	06- 08.05.19	08:00- 17:00	
2	ПС-10 Л.17	ТП-636	капитальный ремонт	06.05.19	08:00- 17:00	ТП-636, 1608, 695
3	ПС-11	яч. 6 кВ №10	Текущий ремонт ВВ	06.05.19	08:00- 16:00	
4	ПС-11	яч.6кВ№10	Проверка РЗА	06.05.19	08:00- 17:00	
5	ПС-16	II сек. 110кВ	Чистка изоляции	06.05.19	08:00- 17:00	Заявка ЧРДУ*
6	ПС-16	КС ВЛПС-20	Текущий ремонт КС	06.05.19	08:00- 17:00	Заявка ЧРДУ*
7	ПС-5	яч. 6 кВ №17	Капитальный ремонт МВ	06.05.19	08:00- 17:00	
8	ПС-5	яч.6кВ№17	Проверка РЗА	06.05.20 19	08:00- 17:00	
9	ВЛ-110 кВ	ПС-20 - ПС-16	Капитальный ремонт ВЛ	06-	08:00-	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*

				07.05.19	17:00	
<b>10</b>	ПС-20	I сек.СШ-110кВ ВЛПС-16	Текущий ремонт СШ	06- 07.05.19	08:00- 17:00	Заявка ЧРДУ*
<b>11</b>	ПС-20	ЛР-110кВ ВЛПС-16	Капитальный ремонт ЛР	06- 07.05.19	08:00- 17:00	
<b>12</b>	ПС-20	СР-110 кВ I сек.	Капитальный ремонт СР	06- 07.05.19	08:00- 17:00	
<b>13</b>	ПС-20	ОПН-110 кВ I сек.	Тех. Обслуживание ОПН	06- 07.05.19	08:00- 17:00	
<b>14</b>	ПС-20	КС ВЛПС-16	Текущий ремонт КС	06- 07.05.19	08:00- 17:00	
<b>15</b>	ПС-20	ОД,КЗ Т-1	Капитальный ремонт ОД,КЗ	06- 07.05.19	08:00- 17:00	
<b>16</b>	ВЛ-110 кВ	Севастопольская ТЭЦ - ПС-12 с отпайкой на ПС-2	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "СПМК-32". Замена опор №69,70,71	06- 10.05.19	08:00- 17:00	Заявка ЧРДУ (без включения на ночь)*
<b>17</b>	ПС-20	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД,КЗ	07.05.20 19	08:00- 17:00	
<b>18</b>	РП-6 л.13	КТП-1125	капитальный ремонт	07.05.20 19	08:00- 17:00	ТП-1125, 1003, 171
<b>19</b>	ВЛ-110 кВ	Севастополь - ПС-4 (левая)	Капитальный ремонт ВЛ.	08.05.19	08:00- 17:00	
<b>20</b>	ПС-20	МВ-35 кВ Т-1	Капитальный ремонт МВ	08.05.19	08:00- 17:00	
<b>21</b>	ПС-20	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД,КЗ	08.05.20 19	08:00- 17:00	
<b>22</b>	ПС-20	СМВ-35 кВ	Капитальный ремонт МВ	08.05.19	08:00- 17:00	
<b>23</b>	ВЛ-110 кВ	Севастопольская ТЭЦ - ПС-12 с отпайкой на ПС-2	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "СПМК-32". Замена двухцепной опоры №63	10- 23.05.19	08:00- 17:00	Заявка ЧРДУ (без включения на ночь)*

24	ВЛ-110 кВ	Севастополь - ПС-12 с отпайкой на ПС-2	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "СПМК-32". Замена двухцепной опоры №63	10-23.05.19	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ (без включения на ночь)*
25	ПС-11 л.50	ТП-1146	капитальный ремонт	13.05.19	08:00-17:00	ТП-1146
26	ПС-20	МВ-35 кВ ВЛПС-7	Капитальный ремонт МВ	13.05.19	08:00-17:00	
27	ПС-20	МВ-35кВ к ПС-7	Проверка РЗА	13.05.20 19	08:00-17:00	
28	ПС-20	ТН-6 кВ I сек.	Текущий ремонт ТН	13.05.19	08:00-17:00	
29	ПС-20	ЩСН	Техническое обслуживание ЩСН	13.05.19	08:00-17:00	
30	ВЛ-6кВ ТП974-ТП216	вся трасса	ремонт Р.53	13-14.05.20 19	08:00-17:00	ТП-586, ТП-974, ТП-1515, ТП-1506, ТП-1481
31	ВЛ-6кВ п/ст7л.8-ТП586	п/ст7л.8-ТП586-Р.53	плановый капитальный ремонт	13-15.05.20 19	08:00-17:00	
32	ПС-11 л.13	ТП-988	капитальный ремонт	14.05.19	08:00-17:00	ТП-988
33	ПС-8	ЛР-35 кВ ВЛ Мек.горы-Танковое	Капитальный ремонт ЛР	14.05.19	08:00-17:00	
34	ПС-8	ТТ-35 кВ ВЛ Мек.горы-Танковое	Текущий ремонт ТТ	14.05.19	08:00-17:00	
35	ПС-8	яч.6кВ№9	Проверка РЗА	14.05.20 19	08:00-17:00	
36	ВЛ-110 кВ	ПС-5 - ПС-6	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "СПМК-32". Замена двухцепных опор №1,2. Ремонт ж/б порталов на ПС-5	14-27.05.19	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ (без включения на ночь)*
37	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ ПС Мек.Горы - ПС-8 - ПС-13		15-17.05	08:00-17:00	

38	ПС-17 л.7	КТП-1080	капитальный ремонт	15.05.19	08:00-17:00	ТП-1080
39	ПС-8	ЛР-35 кВ ВЛ ПС-13	Капитальный ремонт ЛР	15.05.19	08:00-16:00	
40	ПС-8	ОПН-35 кВ ВЛ ПС-13	Капитальный ремонт МВ	15.05.19	08:00-17:00	
41	ПС-8	МВ-35 кВ ВЛ Мек.горы	Текущий ремонт МВ	15.05.19	08:00-17:00	
42	ПС-8	МВ-35кВ к ПС "Мек. горы"	Проверка РЗА	15.05.20 19	08:00-17:00	
43	ПС-8	ЛР-35 кВ ВЛ Мек.горы	Капитальный ремонт ЛР	15.05.19	08:00-17:00	
44	ПС-8	ОПН-35 кВ ВЛ Мек.горы	Капитальный ремонт ШР	15.05.19	08:00-17:00	
45	ВЛ-6кВ п/ст7л.7-ТП1084	вся трасса	для безопасн. на ВЛ-6кВ п/ст7л.8	15-17.05.19	08:00-17:00	ТП-1150, ТП-1560, ТП-2162, ТП-2130, ТП-1579, ТП-1474, ТП-1068, ТП-2066, ТП-1595, ТП-1083, ТП-2067, ТП-1145, ТП-2062, ТП-2120, ТП-1168, ТП-1570, ТП-1084, ТП-2122
46	ПС-5	МВ-110 кВ ШОВ	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО " СПМК-32 ". Ремонт ж/б порталов ячеек МВ-110 кВ ШОВ , Т-2, 1 С 110 кВ, резервная ячейка	15-17.05.19	07:00-18:00	Заявка ЧРДУ (без включения на ночь)*
47	ПС-5	1 С 110 кВ	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО " СПМК-32 ". Ремонт ж/б порталов ячеек МВ-110 кВ ПС-6, МВ-110 кВ ШОВ, Т-1, 1 С 110 кВ	15-24.05.19	07:00-18:00	Заявка ЧРДУ (без включения на ночь)*
48	ВЛ-6кВ п/ст7л.8-ТП586	п/ст7л.8-ТП586-Р•53	плановый капитальный ремонт	17.05.20 19	08:00-17:00	
49	ПС-15 л.33	ТП-1010	капитальный ремонт	17.05.19	08:00-17:00	ТП-1010
50	ПС-8	ШР-35 кВ ВЛ Мек.горы-Танковое	Капитальный ремонт ШР	17.05.19	08:00-17:00	

51	ПС-8	ШР-35 кВ ВЛ Мек.горы	Капитальный ремонт ШР	17.05.19	08:00- 17:00	
52	ПС-8	I секция СШ-35 кВ	Текущий ремонт СШ	17.05.19	08:00- 17:00	
53	ПС-8	ШР-35 кВ ВР-35кВ I сек.	Капитальный ремонт ШР	17.05.19	08:00- 17:00	
54	ПС-8	СР-35кВ I сек.	Капитальный ремонт СР	17.05.19	08:00- 17:00	
55	ПС-8	ШР-35 кВ Т-1, ШР- 35 кВ Танковое	Капитальный ремонт ШР	17.05.19	08:00- 17:00	
56	ПС-8	ТН-35кВ I сек., ШР- 35 кВ Мек. Горы	Текущий ремонт ТН	17.05.19	08:00- 17:00	
57	ПС-8	ВР-35кВ I сек.	Тех. Обслуживание ВР	17.05.19	08:00- 17:00	
58	ПС-7	яч.6кВ№5	Проверка РЗА	17.05.20 19	08:00- 15:00	
59	ПС-7	яч.6кВ№7	Проверка РЗА	17.05.20 19	08:00- 15:00	
60	РП-15 л.16	КТП-329	капитальный ремонт	20.05.20 19	08:00- 17:00	ТП-329, с отключением РЛНД
61	ПС-8	ШР-35 кВ ВЛ ПС-13	Капитальный ремонт ШР	20.05.19	08:00- 16:00	
62	ПС-8	МВ-35 кВ ВЛ ПС-13	Текущий ремонт МВ	20.05.19	08:00- 16:00	
63	ПС-8	МВ-35кВ к ПС-13	Проверка РЗА	20.05.20 19	08:00- 17:00	
64	ПС-8	II секция СШ-35 кВ	Текущий ремонт СШ	20.05.19	08:00- 17:00	
65	ПС-8	ШР-35 кВ ВР-35кВ II сек.	Капитальный ремонт ШР	20.05.19	08:00- 17:00	
66	ПС-8	СР-35кВ II сек.	Капитальный ремонт СР	20.05.19	08:00- 17:00	
67	ПС-8	ШР-35 кВ Т-2, ШР- 35 кВ ПС-13	Капитальный ремонт ШР	20.05.19	08:00- 17:00	
68	ПС-8	ТН-35кВ II сек.	Текущий ремонт ТН	20.05.19	08:00- 17:00	

69	ПС-8	ВР-35кВ II сек.	Тех. Обслуживание ВР	20.05.19	08:00-17:00	
70	ПС-20	яч.6кВ№22	Проверка РЗА	20.05.20 19	08:00-17:00	
71	ВЛ-6кВ ТП899-ТП271	вся трасса	плановый капитальный ремонт	20-24.05.19	08:00-17:00	ТП896, ТП879, ТП1868
72	ПС-5	2 С 110 кВ	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО " СПМК-32 ". Ремонт ж/б порталов ячеек МВ-110 кВ ПС-6 , Т-1, 2 С 110 кВ	20-24.05.19	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*
73	ПС-5	МВ-110 кВ ПС-6	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО " СПМК-32". Ремонт ж/б порталов ячеек МВ-110 кВ ПС-6 , Т-1, 2 С 110 кВ, 1 С 110 кВ	20-24.05.19	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*
74	ПС-8 л.21	ТП-898	капитальный ремонт	21.05.19	08:00-17:00	ТП-898
75	ПС-5	яч. 6 кВ №41	Капитальный ремонт МВ	21.05.19	08:00-17:00	
76	ПС-5	яч.6кВ№41	Проверка РЗА	21.05.20 19	08:00-17:00	
77	ПС-8	МВ-35 кВ Т-1	Текущий ремонт МВ	21.05.19	08:00-17:00	
78	ПС-8	ВВ-6 кВ Т-1	Текущий ремонт ВВ	21.05.19	08:00-17:00	
79	ПС-8	Т-1	Проверка РЗА	21.05.20 19	08:00-17:00	
80	ПС-8	яч.6 кВ №13 (ОПН)	Текущий ремонт ВВ, тех.обслуживание ОПН	21.05.19	08:00-17:00	
81	ПС-5	яч. 6 кВ №18	Капитальный ремонт МВ	22.05.19	08:00-17:00	
82	ПС-5	яч.6кВ№18	Проверка РЗА	22.05.20 19	08:00-17:00	
83	ПС-8	МВ-35 кВ Т-2	Текущий ремонт МВ	22.05.19	08:00-17:00	

<b>84</b>	ПС-8	ВВ-6 кВ Т-2	Текущий ремонт ВВ	22.05.19	08:00-17:00	
<b>85</b>	ПС-8	Т-2	Проверка РЗА	22.05.20 19	08:00-17:00	
<b>86</b>	ПС-8	яч.6 кВ №12	Текущий ремонт ВВ	22.05.19	08:00-17:00	
<b>87</b>	ПС-8	яч.6кВ№12	Проверка РЗА	22.05.20 19	08:00-17:00	
<b>88</b>	ПС-1 л.33	ТП-477	капитальный ремонт	22.05.20 19	08:00-17:00	ТП-477
<b>89</b>	ВЛ-6кВ ТП726-ТП727	вся трасса	устр. дефектов, подр. Деревьев	22- 24.05.19	08:00-17:00	ТП1234
<b>90</b>	ВЛ-6кВ ТП788-ТП729	вся трасса	для безопасн. на ВЛ-6кВ 726-727	22- 24.05.19	08:00-17:00	ТП-792, ТП-793, ТП-730
<b>91</b>	ПС-1 л.8	ТП-545	капитальный ремонт	23.05.20 19	08:00-17:00	ТП-545
<b>92</b>	ПС-7	Т-1	Проверка РЗА	23.05.20 19	08:00-17:00	
<b>93</b>	ПС-7	яч.6кВ№19	Проверка РЗА	23.05.20 19	08:00-17:00	
<b>94</b>	ПС-6	IV сек. 6кВ	Текущий ремонт секции	23.05.19	8:00-17:00	
<b>95</b>	ПС-6	ТН-6кВ IV сек.	Текущий ремонт ТН	23.05.19	8:00-17:00	
<b>96</b>	ПС-6	ОПН-6 кВ IV секции	Тех. Обслуживание ОПН	23.05.19	8:00-17:00	

<b>97</b>	ВЛ-110 кВ	Мек.Горы - Бахчисарай	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "КМНУ-14" строительство а/м "ТАВРИДА". Монтаж проектной опоры №76а : отсоединение шлейфов ВЛ-110 кВ оп.77, 76(действующей) ; закрепление провода за якорь со стороны ВЛ-110 кВ; установка металлической опоры №76а(проектная); подвеска и визирование провода в пролёте опор №78(сущ.)-№77(сущ.)-№76а(проектная)-№76(сущ.)-№75(сущ.); ввод в работу ВЛ-110 кВ.	23.05.19	06:00-19:00 ВАГ- 4 часа	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*
<b>98</b>	ВЛ-110 кВ	Мек.Горы - Бахчисарай	Капитальный ремонт ВЛ. Ремонт (обварка) опор №3, 9, 10	23-24.05.19	07:00-18:00	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*
<b>99</b>	КВЛ-6кВ ТП899-ТП815	вся трасса	для безопасн. на ВЛ-6кВ 899-271	23-24.05.19	08:00-17:00	ТП-899
<b>100</b>	ПС-17 л.31	ТП-962	капитальный ремонт	24.05.19	08:00-17:00	ТП-962
<b>101</b>	ПС-7	яч. 6 кВ №20 (ОПН)	Текущий ремонт ВВ, тех.обслуживание ОПН	24.05.19	08:00-17:00	
<b>102</b>	ПС-7	яч.6кВ№20	Проверка РЗА	24.05.20 19	08:00-17:00	



<b>103</b>	ВЛ-110 кВ	Мек Горы-Бахчисарай	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "КМНУ-14" строительство а/м "ТАВРИДА". Монтаж проектной опоры №73: отсоединить шлейфа ВЛ-110 кВ оп.74,72(действующей); закрепление провода за якорь со стороны ВЛ-110 кВ; установка металлической опоры №73(проектная); демонтаж опоры №73(существующая); подвеска и визирование провода в пролёте опор №74(сущ.)-№73(проектная)-№72(сущ.)-№71(сущ.); ввод в работу ВЛ-110 кВ	24.05.19	06:00-19:00 ВАГ- 4 часа	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*
<b>104</b>	ПС-7	Т-2	Текущий ремонт ТР-РА	24.05.19	8:00-17:00	
<b>105</b>	ПС-7	Т-2	Проверка РЗА	24.05.	08:00-15:00	
<b>106</b>	ПС-7	ТСН-2	Текущий ремонт ТСН	24.05.19	8:00-17:00	
<b>107</b>	ПС-7	Щит СН и ПТ	Тех.обслуживание	24.05.19	8:00-17:00	
<b>108</b>	ПС-17 л.21	ТП-1060	капитальный ремонт	27.05.19	8:00-17:00	ТП-1060
<b>109</b>	ПС-16	Т-1	Текущий ремонт ТР-РА	27.05.19	8:00-17:00	
<b>110</b>	ПС-16	Т-1	Автоматика ОД.КЗ	27.05.20 19	8:00-17:00	
<b>111</b>	ПС-16	ОД,КЗ Т-1	Текущий ремонт ОД,КЗ	27.05.19	8:00-17:00	
<b>112</b>	ПС-16	яч.10 кВ№39(ОПН)	Текущий ремонт ВВ	27.05.19	8:00-17:00	

113	ПС-5	1 С 110 кВ	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "СПМК-32". Ремонт ж/б порталов ячеек МВ-110 кВ Севастополь, ТН-110 кВ 1 С 110 кВ, 1 С 110 кВ	27-29.05.19	8:00-17:00	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*
114	ПС-5	МВ-110 кВ Севастополь	Организация подготовки для безопасного производства работ ООО "СПМК-32". Ремонт ж/б порталов ячеек МВ-110 кВ Севастополь, ТН-110 кВ 1 С 110 кВ, 1 С 110 кВ	27-29.05.19	8:00-17:00	Заявка ЧРДУ (с включением на ночь)*
115	ВЛ-6кВ ТП283-ТП870	вся трасса	плановый капитальный ремонт	27-31.05.19	8:00-17:00	ТП517, ТП817
116	ПС-1 л.31	КТП-1416	капитальный ремонт	28.05.19	8:00-17:00	ТП-1416
117	ПС-16	Т-2	Текущий ремонт ТР-РА	28.05.19	8:00-17:00	
118	ПС-16	Т-2	Автоматика ОД.КЗ	28.05.20 19	08:00-15:00	
119	ПС-16	ОД,КЗ Т-2	Текущий ремонт ОД,КЗ	28.05.19	8:00-17:00	
120	ПС-16	Проверка АВР	Проверка АВР	28.05.19	8:00-17:00	
121	ПС-11 л.26	ТП-994	капитальный ремонт	29.05.19	8:00-17:00	ТП-994, После ремонта КЛ-6 кВ ТП-1550 - ТП-1567
122	ПС-Терновка	Т-1	Текущий ремонт Т-1	29.05.19	8:00-17:00	
123	ПС Терновка	Т-1	Проверка РЗА	29.05.20 19	08:00-15:00	
124	ПС-Терновка	ОПН-35 кВ Т-1	Тех.обслуживание ОПН	29.05.19	8:00-17:00	с. Терновка, с. Родное
125	ПС-Терновка	ОПН-10 кВ Т-1	Тех.обслуживание ОПН	29.05.19	8:00-17:00	
126	ПС-Терновка	ТСН	Текущий ремонт ТСН	29.05.19	8:00-17:00	
127	ПС-Терновка	ТН-10 кВ	Текущий ремонт ТН	29.05.19	8:00-	

					17:00	
<b>128</b>	ПС Терновка	ТН-10кВ	Проверка РЗА	29.05.20 19	8:00- 17:00	
<b>129</b>	ПС Терновка	яч.6кВ№3	Проверка РЗА	29.05.20 19	8:00- 17:00	
<b>130</b>	ПС Терновка	яч.6кВ№15	Проверка РЗА	29.05.20 19	8:00- 17:00	
<b>131</b>	ПС-6	III сек. 6кВ	Текущий ремонт секции	30.05.19	8:00- 17:00	
<b>132</b>	ПС-6	ТН-6кВ III сек.	Текущий ремонт ТН	30.05.19	8:00- 17:00	
<b>133</b>	ПС-6	ОПН-6 кВ III секции	Тех. Обслуживание ОПН	30.05.19	8:00- 17:00	
<b>134</b>	ПС-7 л.13	КТП-1098	капитальный ремонт	30.05.20 19	08:00- 17:00	ТП-1098, 1996, 2004, 2007, 1509, 33017
<b>135</b>	ПС-7	Т-1	Текущий ремонт ТР-РА	31.05.19	08:00- 17:00	
<b>136</b>	ПС-7	яч. 6 кВ №19 (ОПН)	Текущий ремонт ВВ, тех.обслуживание ОПН	31.05.19	08:00- 17:00	
<b>137</b>	ВЛ-110 кВ	Севастополь - ПС-4 (правая)	Капитальный ремонт ВЛ.	31.05.19	8:00- 17:00	с включением на ночь

**Примечание: \* Дата и время вывода по заявкам ЧРДУ может быть изменено по решению ЧРДУ**

И.о. начальника  
ПТО

Г.М. Белолуцкий

Зам. начальника  
ОДС

И.Ю. Муксинов

исп. Ковалёва Л.А.  
Тел.: 2-54